
123456

20
20

صندوق أبوظبي للتنمية
صادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية التقدم المحرز في المشاريع المدعومة من مبادرة تسهيل المشاريع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة و

ض بم
 النهو

مرفق المشاريع

النهوض بمصادر 
الطاقة المتجددة في 

البلدان النامية
التقدم المحرز في المشاريع المدعومة من مبادرة تسهيل المشاريع 

للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية



© الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية، 2020
ما لم يتم ينص على غير ذلك، يمكن استخدام المواد الموجودة في هذا المنشور بشكل حر و / أو مشاركتها و / أو نسخها و / أو إعادة 
للتنمية   المتجددة وصندوق أبوظبي  الدولية للطاقة  بالوكالة  المناسب  إنتاجها أو طباعتها و / أو تخزينها، بشرط أن يتم تقديم الإقرار 
باعتبارهما المصدرين المشتركين وأصحاب حق المؤلف. وقد تخضع المواد الموجودة في هذا المنشور المنسوبة إلى جهات خارجية 
لشروط الاستخدام ولقيود منفصلة، وقد يلزم الحصول على التصاريح المناسبة من هذه الجهات الخارجية قبل أي استخدام لهذه المواد.

ISBN 978-92-9260-194-2

الاقتباس: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبو ظبي للتنمية )2020(، تعزيز مصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية: مراحل 
تقدم المشاريع المدعومة من خلال مرفق المشاريع التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبو ظبي للتنمية؛ الوكالة 

الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا( وصندوق أبو ظبي للتنمية، أبو ظبي

تتوفر هذه الترجمة بلغتها الأصلية، الإنجليزية:   

IRENA & ADFD )2020(,
 Advancing renewables: Progress of projects supported through the IRENA/ADFD Project Facility 
)ISBN 978-92-9260-173-7(

إخلاء مسؤولية 
يقدم هذا المنشور والمادة التي يحتوي عليها "بحالتِها". وقد اتخذت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة جميع الاحتياطات المعقولة للتحقق من ثبوت صحة المادة التي يحتوي 
عليها هذا المنشور. ومع ذلك، لا تتحمّل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أو أي من مسؤوليها أو وكلائها، أو مزودي البيانات، أو الأطراف الثالثة الأخرى من مزودي 

المحتوى -مسؤولية تقديم أي ضمانات صريحة أم ضمنية. كما لا يحتملون أي مسؤولية حيال تبعات استخدام هذا المنشور والمواد الواردة فيه.

إن المعلومات الواردة في هذا المنشور لا تمثلّ بالضرورة وجهات نظر صندوق أبوظبي للتنمية أو أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ولا ينطوي ذِكر شركات 
محددة أو مشاريع أو منتجات معينّة على تأييد أو تزكيةٍ لها من طرف الوكالة الدولية للطاقة المجددة تفضيلاً لها عن سواها مما له طبيعة مماثلة ولم يرد ذِكره. لا 
تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المنشور، ولا طريقة عرض المادة، أيّ إعراب عن أي رأيٍ من جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن المركز القانوني لأي 

منظمة أو بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة خاضعة لسلطاتها، أو تتعلق بترسيم حدودها أو تخومها.

ويبين صندوق أبوظبي للتنمية في هذا المنشور أنه ليس لديه وكيل أو ممثل أو وسيط أو أي تمثيل غير مباشر آخر يعمل نيابة عنه.

عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
السياسة والتكنولوجيا  الدولي، وملتقى لرواد  للتعاون  عالمياً، ومنصة رئيسية  المتجددة "آيرينا" مركزاً  الدولية للطاقة  الوكالة  تعد 
والموارد والمعرفة المالية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة. وتعمل الوكالة، منذ تأسيسها كمنظمة حكومية في عام 2011، على 
تشجيع اعتماد واستخدام جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع ومستدام بما فيها الطاقة الحيوية، والطاقة الحرارية الجوفية، 
والطاقة المائية، وطاقة المحيطات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، 
 وتعزيز سبل الحصول على الطاقة، وتحقيق أمن الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي منخفض الكربون للوصول إلى مستقبل مزدهر. 

 www.irena.org

)تحقق من أحدث المنشورات الحالية باللغة الفرنسية، مثل "تحويل نظام الطاقة" إذا كان ذلك ممكنا.(

عن صندوق أبوظبي للتنمية 
صندوق أبوظبي للتنمية هو كيان وطني رائد تتمثل مهمته في توزيع المساعدات التنموية. ويعمل الصندوق، منذ تأسيسه عام 
1971، على مساعدة البلدان الناشئة من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى 
إدارة منح التنمية المقدمة من حكومة أبوظبي، يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل الاستثمارات الخاصة في الإمارات العربية 
المتحدة ويدعم الاقتصاد الوطني. وكان صندوق أبوظبي للتنمية فعالاً منذ نشأته في تحقيق معالم التنمية في أكثر من 90 دولة. 
وساعدت مشاريع الصندوق واستثماراته، التي تقُدر قيمتها مجتمعة بحوالي 92 مليار درهم إماراتي حتى الآن، المجتمع الدولي 

www.adfd.ae .على تحقيق النمو المستدام

@irena.orgwww.linkedin.com/showcase/irena-adfd-project-facility/ @irena.org

AbuDhabi_Fund AbuDhabiFundAbuDhabiFund 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة



المحتويات
6 ملخص تنفيذي  
8 مقدمة  
10 لمحة تسلط الضوء على معدل تقدم المحفظة 

11 تخصيص التمويل  
11 موقف اتفاقيات القروض  
 11 المشاريع التي بدء التشغيل التجريبي لها في عام 2019 والتي يجري التشغيل التجريبي لها في عام  
 11 العوامل المؤثرة في التنفيذ  
13 التنفيذ والتحسينات الخاصة بالعملية، 2014-2019  

14 أثر التنمية التقديري التراكمي بحلول عام 2020    
16 التقدم المحرز في المشاريع وأهم معالمها  
18 الدورة الأولى  
18 ملديف )لمحة تسلط الضوء على المشروع(  
22 مالي  
24 موريتانيا  
26 سيراليون )لمحة تسلط الضوء على المشروع(  

30 الدورة الثانية  
30 الأرجنتين  
32 كوبا )لمحة تسلط الضوء على المشروع(  
36 سانت فنسنت وجزر غرينادين  

38 الدورة الثالثة    
38 أنتيغوا وبربودا  
40 بوركينا فاسو  
42 السنغال  

44 الدورة الرابعة  
44 جزر مارشال   
46 النيجر   
48 سيشيل )لمحة تسلط الضوء على المشروع(  
52 جزر سليمان   

54 الدورة الخامسة  
54 موريشيوس   

56 الدورة السادسة  
56 غيانا   
58 ليبيريا   
60 توغو   

62 الاستنتاجات والتوقعات  
62 الاستنتاجات  
63 توقعات عام 2020  



مقدمة

رسالة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
منذ تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قبل عقد من الزمان، حققت الطاقة المتجددة نموا 
مثيرا للإعجاب في جميع أنحاء العالم. ويعزو ذلك إلى حد كبير إلى التزام الحكومات بدعم 
المشاريع على أرض الواقع. ويوفر تعاون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مع صندوق أبوظبي 

للتنمية نموذجا رائعا.

وتعد الشراكات هي الأساس لدفع عجلة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية 
منخفضة الدخل. ومع استكمال مبادرة تسهيل المشاريع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق 

أبوظبي للتنمية لدورة الاختيار السابعة، نستطيع أن نرى أن البلدان قد بدأت تجني الثمار.

لقد اكتسبنا خبرة قيمة منذ عام 2014، من اختيار المشاريع إلى تيسير نشرها. وخلال العام 
الماضي، بدأت العديد من هذه المشاريع في توليد كهرباء نظيفة ومستدامة. ويسلط هذا التقرير 
التقدم الذي أحُرز في المشاريع في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية  الضوء على 

والكاريبي والمحيط الهادئ التي وصلت الآن إلى مرحلة التنفيذ.

الوقت  في  للتنمية  أبوظبي  المتجددة وصندوق  للطاقة  الدولية  الوكالة  مشاريع  لمحفظة  يمكن 
الراهن أن توفر وصول أكثر من مليوني شخص للطاقة المتجددة. وتعمل شراكتنا على تقوية 
سبل العيش وضمان المياه النظيفة والكهرباء وتحقيق تأثير تحويلي لفائدة المجتمعات المحلية.

لتعزيز الاقتصادات وتمكين  بالغ الأهمية  المتجددة أمر  الطاقة  ويعتبر الاستثمار في مصادر 
المجتمعات وبناء القدرة على التكيف مع المناخ. وبالنسبة للبلدان النامية التي تحتاج إلى حلول 
طاقة آمنة للمناخ، فإن الحصول على التمويل أمر حيوي. ويمكننا معا توفير الطاقة المتجددة 

في جميع أنحاء العالم.

فرانشيسكو لا كاميرا
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رسالة من المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية
دولة مدفوعة برؤية   90 أكثر من  عاما في   48 لـ  التي استمرت  التطويرية  لقد كانت رحلتنا 
متسامحة وتطلعية للأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، لدعم وتطوير وتحويل المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 

بهدف  المستفيدة  البلدان  حكومات  مع  استراتيجية  شراكات  للتنمية  أبوظبي  صندوق  ويكًوِن 
تحقيق الأولويات الوطنية في القطاعات الرئيسية ودفع غايات أهداف التنمية المستدامة للأمم 
المتحدة. ولأجل تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير 
المناخ وكهربة المناطق الريفية، حدد الصندوق تنمية قوية في قطاع الطاقة المتجددة كأولوية 

قصوى.

وأصبحت الطاقة المستدامة والمسؤولية عن تغير المناخ في طليعة استثماراتنا ومخصصاتنا 
 350 بمبلغ  التزمنا  المتجددة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  شراكة  وفي  متزايد.  نحو  على 

مليون دولار أمريكي لدعم المشاريع التحويلية في أعداد متزايدة من المجتمعات.

إننا فخورون بتعاوننا المستمر من خلال مبادرة تسهيل المشاريع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
للتمويل وأظهرنا  قابلة  المبتكرة  المشاريع  إلى جنب، جعلنا  للتنمية. وجنبا  أبوظبي  وصندوق 

فوائد الطاقة المتجددة للبلدان النامية.

محمد سيف السويدي
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الإنشــائية  بــدأت الأعمــال  الثانيــة،  التمويليــة  الــدورة  وفــي 
ــن،  ــي الأرجنتي ــة ف ــة الكهرومائي ــد الطاق ــروع تولي ــة لمش الأولي
فــي  الكهروضوئيــة  الشمســية  الطاقــة  مشــروع  بــدأ  كمــا 
 ،2019 عــام  فــي  التجريبــي  التشــغيل  مرحلــة  كوبــا 
الطاقــة  مشــروع  فــي  الأعمــال  تنفيــذ  حاليــاً  ويجــري 
غريناديــن. وجــزر  فنســنت  ســانت  فــي  الجوفيــة  الحراريــة 

الثالثــة مشــروع محطــة هجيــن  التمويليــة  الــدورة  وتشــمل 
لطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي أنتيغــوا 
الشمســية  الطاقــة  ومشــروع  الإنشــاء،  قيــد  وهــي  وبربــودا، 
الكهروضوئيــة فــي بوركينــا فاســو، وهــو فــي مرحلــة التصديــق 
المصغــرة  الشــبكة  مشــروع  وأمــا  القــرض،  اتفاقيــة  علــى 
فقــد وصــل  الســنغال،  فــي  الكهروضوئيــة  الشمســية  للطاقــة 
إلــى مرحلــة التعاقــد مــع الاستشــاري والمقــاول للمشــروع.

ــد  ــة مشــاريع قي ــاك أربع ــة هن ــة الرابع ــدورة التمويلي وضمــن ال
الكهروضوئيــة  الشمســية  للطاقــة  مبادرتيــن  وتشــمل  التنفيــذ 
فــي النيجــر وجــزر مارشــال، حيــث تمــت صياغــة اتفاقيــات 
القــروض ويجــري الآن التفــاوض بشــأنها، ومشــروع الطاقــة 
الشمســية الكهروضوئيــة فــي سيشــل الــذي تــم اســتكماله فــي عــام 
2019، ومشــروع الطاقــة الكهرومائيــة فــي جــزر ســليمان الــذي 

ــاء فــي عــام 2020. ــة البن ــدء فــي مرحل ــم الب مــن المتوقــع أن يت

فــي  المشــروع  أكمــل  الخامســة  التمويليــة  الــدورة  وفــي 
تركيــب  تشــمل  التــي  التجريبيــة  مرحلتــه  موريشــيوس 
وجــاري  كهروضوئيــة  شمســية  طاقــة  مجموعــة   1000

إضافيــة. مجموعــة   10 000 لتركيــب  مقاوليــن  مــع  التعاقــد 

صنــدوق  أجــرى  السادســة  التمويليــة  الــدورة  إطــار  وفــي 
مــن  لمشــروعين  ميدانيــاً  تقييمــاً  وأيرينــا  للتنميــة  أبوظبــي 
المشــروعين  وكلا  اختيارهــا،  تــم  مشــاريع  ثلاثــة  أصــل 
الآن فــي مرحلــة إعــداد لاتفاقيــات القــروض، ومــن المقــرر 
إجــراء تقييــم ميدانــي للمشــروع الثالــث خــلال عــام 2020.

ــة  ــاً عملي ــل حالي ــد اكتم ــة الســابعة، فق ــدورة التمويلي ــن ال وضم
الإعــلان  وســيتم  المتأهلــة،  بالمشــاريع  الخاصــة  الاختيــار 
العاشــرة  الــدورة  خــلال   2020 ينايــر  فــي  النتائــج  عــن 
أيرينــا. المتجــددة  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  العامــة  للجمعيــة 

ــة  ــي للتنمي ــدوق أبوظب ــن صن وتهــدف الشــراكة الاســتراتيجية بي
والوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة المســاهمة فــي تحقيــق أهــداف 
ــام 2030  ــدة لع ــم المتح ــا الأم ــي اعتمدته ــتدامة الت ــة المس التنمي
والمتمثلة بنشر الطاقة المتجددة والنظيفة على المستوى العالمي.1

25 سبتمبر 2015. )A/RES/70/1(، 1 - اعتمدت بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ــادرة لدعــم  ــي عــام 2013 مب ــة ف ــي للتنمي ــدوق أبوظب ــق صن أطل
الدوليــة  الوكالــة  مــع  بالتعــاون  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع 
 1 ــم 285 ــدوق بتقدي ــام الصن ــث ق ــا"، حي ــة المتجــددة "آيرين للطاق
ــبع  ــدار س ــى م ــي( عل ــون دولار أمريك ــم )350 ملي ــار دره ملي
ــدوق  ــادرة، خصــص الصن ــذ انطــلاق المب ــة. ومن دورات تمويلي
ــل 24 مشــروعاً  ــون دولار( لتموي ــم )245 ملي ــون دره 900 ملي
تمويليــة  دورات  ســت  فــي  المتجــددة  الطاقــة  مشــاريع  مــن 
ــم.  ــول العال ــارات ح ــف الق ــي مختل ــة ف ــا 23 دول ــتفادت منه اس

وتقــوم الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة "آيرينــا" بتقييم المشــاريع 
ــة  ــر المحــددة مــن قبــل لجن ــى الأســس والمعايي ــاءً عل المقدمــة بن
الخبــراء والمستشــارين ورفــع التوصيــات وقائمــة المشــاريع 
تمويلهــا. علــى  للموافقــة  للتنميــة  أبوظبــي  صنــدوق  لإدارة 

الصنــدوق  مبــادرة  قبــل  مــن  الممولــة  المشــاريع  وتســاهم 
ــة المتجــددة  ــاواط مــن الطاق ــاج نحــو 157 ميغ ــي إنت ــا" ف و"آيرين
أنهــا تعمــل  أكثــر مــن مليــون شــخص، كمــا  يســتفيد منهــا 
ــل  ــات ذات الدخ ــة للمجتمع ــعار معقول ــة بأس ــر الطاق ــى توفي عل
تحقيــق  علــى  إيجابــي  بشــكل  المشــاريع  وتؤثــر  المنخفــض. 
التنميــة المســتدامة فــي الــدول المســتفيدة، لاســيما وأنهــا ســتعمل 
علــى تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، فضــلاً عــن 
ــة  ــدول، إضاف ــك ال ــي تل ــة ف ــة المحلي ــة الاقتصادي ــز التنمي تحفي
ــة. ــة الضــارة بالبيئ ــات الكربوني ــل الانبعاث ــي تقلي ــا ف ــى دوره إل

تمويلهــا  علــى  الصنــدوق  وافــق  التــي  المشــاريع  وتشــهد 
 24 والبالغــة  الســابقة  الســت  التمويليــة  الــدورات  خــلال 
مشــروعاً تقدمــاً كبيــراً فــي أعمــال 18 مشــروعاً مــن خــلال 
ــراءات  ــي إج ــدد ف ــو المح ــى النح ــذ عل ــن التنفي ــل م ــدة مراح ع
 8 ووصلــت  للتنميــة.  أبوظبــي  بصنــدوق  الخاصــة  التمويــل 
مــن هــذه المشــاريع إلــى مرحلــة البنــاء والتركيــب و4 منهــا 
 .2019 عــام  فــي  الطاقــة  وتوليــد  التجريبــي  التشــغيل  بــدأت 

ويســتعرض هذا التقرير التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المشــاريع 
الثمانيــة عشــر ويســلط الضــوء علــى آثارهــا التنمويــة المتوقعــة.

أول  إنشــاء  اســتكمل  تــم  الأولــى،  التمويليــة  الــدورة  خــلال 
ــة الشمســية  ــع لمشــروع الشــبكات المصغــرة المتعــددة للطاق موق
ــتكمال  ــرر اس ــن المق ــام 2019، وم ــي ع ــي مال ــة ف الكهروضوئي
الموقــع الثانــي بحلــول نهايــة شــهر ينايــر مــن عــام 2020، كمــا 
تــم البــدء بتشــغيل محطــة تحويــل النفايــات إلــى طاقــة فــي توليــد 
ــة  ــف. بالإضاف ــزر المالدي ــن ج ــدة م ــرة واح ــي جزي ــاء ف الكهرب
ــروع  ــة بمش ــاءات الخاص ــال الإنش ــي أعم ــدم ف ــراز تق ــى إح إل
بالشــبكة  المتصــل  الكهروضوئيــة  الشمســية  الطاقــة  محطــة 
الوطنيــة فــي ســيراليون ومشــروع طاقــة الريــاح فــي موريتانيــا.

ملخص تنفيذي
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EXECUTIVE SUMMARY

The Abu Dhabi Fund for Development )ADFD( 
in 2013 undertook to support renewable energy 
projects through a joint initiative with the 
International Renewable Energy Agency )IRENA(. 
Through that facility, the fund has dispensed 
AED 1,285 billion )USD 350 million( over the course 
of seven cycles. In the first six cycles, ADFD has 
dedicated AED  900  million )USD  245  million( to 
fund 24 projects, benefitting 23 countries spanning 
different continents worldwide.

IRENA evaluates submissions based on standards 
and criteria applied by a committee of experts 
and advisors, who submit a list of recommended 
projects for ADFD management approval. 

Projects funded through the IRENA/ADFD Project 
Facility are now producing about 157  megawatts 
of renewable power, benefiting more than one 
million people and ensuring affordable energy 
access for low-income communities. These projects 
strengthen sustainable development in beneficiary 
countries, especially by improving the quality of 
health and education services and stimulating local 
economic development. They also help to reduce 
environmentally harmful carbon-dioxide emissions.

Of the 24 selected projects, 18 have advanced 
through several stages of implementation, as 
set by ADFD funding procedures. Eight of these 
reached the construction/installation stage in 2019, 
four of which were commissioned in 2019 and are 
generating power. This report reviews the progress 
of implementation of the 18 advancing projects and 
highlights their expected development impacts, as 
reported by project proponents.

From the first cycle, the first site of the solar 
photovoltaic )PV( mini-grids project in Mali was 
completed in 2019, with the second scheduled for 
completion by the end of January 2020. A small-
scale waste-to-energy project started generating 
power for one of the islands in the Maldives. 
Construction is also progressing for a grid-
connected solar PV project in Sierra Leone and a 
wind power project in Mauritania. 

The second cycle features a small hydropower 
project in Argentina, which remained at the 
tendering stage in 2019; a solar PV project in Cuba 
that was commissioned in 2019; and a geothermal 
energy project in Saint Vincent and the Grenadines 
for which civil works are underway. 

The third cycle includes a hybrid wind–solar 
PV project in Antigua and Barbuda, which is 
continuing with construction; a solar PV project 
in Burkina Faso, for which the loan agreement is 
being ratified; and a solar PV mini-grid project 
in Senegal that has reached the consultant/
contractor procurement stage.

Four projects in the fourth cycle are ongoing. 
These include two solar PV initiatives in Niger and 
the Marshall Islands – for which loan agreements 
have been drafted and are now being negotiated; 
a solar PV project in the Seychelles that was 
completed in 2019; and a hydropower project 
in the Solomon Islands that is expected to start 
construction in 2020. 

A fifth cycle project in Mauritius completed its 
pilot phase involving 1 000 solar PV installations. 
Procurement of contractors to install the additional 
10 000 kits is underway. 

ADFD and IRENA conducted onsite appraisals for 
two of the three projects selected in the sixth cycle 
in 2019 and both advanced to the loan agreement 
processing stage. The onsite appraisal of the third 
project is planned for 2020. 

The selection process for the seventh cycle is 
now complete; the results will be announced 
in January 2020 during the tenth session of the 
IRENA General Assembly.

Through this partnership, IRENA and ADFD 
continue to contribute to the attainment of the 
Sustainable Development Goals )SDGs( adopted 
by the United Nations for 2030 through directly 
facilitating the deployment of renewable energy 
in developing countries worldwide.1 

1 Adopted unanimously at United Nations General Assembly 
)A/RES/70/1(, 25 September 2015.
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مقدمة

موريتانيا
5 مليون دولار أمريكي

1 ميجاواط

السنغال
	1 مليون دولار أمريكي

2 ميجاواط

مالي
9 مليون دولار أمريكي

4 ميجاواط

النيجر
10 مليون دولار أمريكي

2.1 ميجاواط

سيرا ليون
9 مليون دولار أمريكي

6 ميجاواط

بوركينا فاسو 
10 مليون دولار أمريكي

6.	 ميجاواط

ليبيريا
8 مليون دولار أمريكي

2.1 ميجاواط

توغو
15 مليون دولار أمريكي

0	 ميجاواط

موريشيوس
10 مليون دولار أمريكي

10 ميجاواط

ملديف
6 مليون دولار أمريكي

2 ميجاواط

 جزر 
مارشال

11 مليون دولار أمريكي
4.6 ميجاواط

 جزر 
سليمان

15 مليون دولار أمريكي
20 ميجاواط

سيشل 
8.5 مليون دولار أمريكي

5 ميجاواط

تسهيل  لمبادرة  سنوية  اختيار  دورات  من ست  الانتهاء  تم 
المشاريع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي 
 245 تخصيص  إلى  أدى  مما   ،2019 يناير  بحلول  للتنمية 
 24 لـ  للتنمية  أبوظبي  صندوق  جانب  من  دولار  مليون 
للتنمية  أبوظبي  صندوق  ويخصص  اختياره.  تم  مشروع 
التمويل للمشاريع بناء على عملية تقييم واختيار متفق عليها، 
الوكالة  عن  والصادرة  ذلك  عن  الناتجة  التوصيات  بجانب 

الدولية للطاقة المتجددة.

تقوم  دورة،  كل  في  المختارة  المشاريع  عن  الإعلان  وبعد 
المشروع  مؤيدي  بربط  المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
للتنمية  أبوظبي  صندوق  مع  المضيفة  الحكومات  وممثلي 
للعمل بشكل مشترك خلال خمس مراحل رئيسية للتنفيذ. كما 
تقوم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أيضا بتيسير الارتباط 
بين صندوق أبوظبي للتنمية وفريق المشروع لدعم الاتصال 
ذات  الإنمائية  الآثار  إلى  بالإضافة  المشاريع  تقدم  ومراقبة 

الصلة.
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إخلاء مسؤولية : لا تنطوي الحدود والأسماء المعروضة على الخريطة على أي موافقة أو قبول رسمي من جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
 كما أن المعلومات الواردة على الخريطة هي كما وردت من قبل مقدمي الطلبات في مقترحاتهم. 

كانت الدورة السابعة منعقدة في وقت إعداد هذا التقرير. ومن المقرر الإعلان عن المشاريع المختارة خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة  ملحوظة: 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يناير 2020.

الشكل )1(: معدل تقدم المشاريع من دورات الاختيار الست المكتملة

مشاريع المرحلة الأولى

مشاريع الدورة الثانية

مشاريع الدورة الثالثة

مشاريع الدورة الرابعة

مشاريع الدورة الخامسة

مشاريع الدورة السادسة

الطاقة الحيوية

الطاقة الحرارية الأرضية

الطاقة الكهرومائية

طاقة مياه المحيطات

الطاقة الشمسية

طاقة الرياح

الدورات

التقنية

كوبا
15 مليون دولار أمريكي

10 ميجاواط

 أنتيغوا 
وبربودا

15 مليون دولار أمريكي
4 ميجاواط

الأرجنتين
15 مليون دولار أمريكي

4 ميجاواط

اغيانا
8 مليون دولار أمريكي

5.2 ميجاواط

سانت فنسنت 
وجزر غرينادين
15 مليون دولار أمريكي

15 ميجاواط

وتتمثل مراحل ما بعد الاختيار الرئيسية فيما يلي:

العرض الأولي للقرض والاسناد وتقييم المشروع في . 1
الموقع

توقيع الاتفاق والتصديق وإلاعلان عن القرض. 2
ضمان  واتفاقية  القرض  اتفاقية  معالجة  ذلك  يستتبع 

القرض، عند الاقتضاء. 

التعاقد مع المهندسين الاستشاريين. 	
يتمثل دورهم في دعم وحدة تنفيذ المشروع في التصميم 

النهائي والإشراف على المشروع. 

اختيار مقاول )مقاولي( المشتريات الهندسية والبناء. . 4
البناء والتشغيل التجريبي للمشروع. 5

تتضمن هذه المرحلة العديد من مصروفات المشروع وفقا 
مع  بالتشاور  المشروع  تنفيذ  وحدة  حددتها  التي  لمعالم 

صندوق أبوظبي للتنمية.
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5.6%5.6% 22.2%22.2%44.4%

13 245

الشكل )2(: تقدم المحفظة

مرحلة اتفاقية ما 
قبل القرض

مرحلة معالجة 
الاتفاقية

مرحلة تعيين 
الاستشاري

مرحلة اختيار 
المقاول

مرحلة البناء / 
التركيب

لمحة عن التقدم المحرز في محفظة الأعمال
قد تحسن مستوى التقدم الإجمالي في تنفيذ المحفظة مقارنة 
بالعام السابق، حيث وصل عدد أكبر من المشاريع إلى مراحل 
المحفظة ناجما  التحسن في  التركيب. وكان  الشراء والبناء/ 
بشكل جزئي عن بدء توليد الكهرباء من المشاريع في كوبا 
وسيشيل وملديف ومالي. كما ساهمت الزيادة في وتيرة تنفيذ 
المشاريع في سيراليون وأنتيغوا وبربودا وتوغو، وكذلك بدء 
أعمال الحفر في مشروع الطاقة الحرارية الأرضية في سانت 

فنسنت وجزر غرينادين، في تحسين الأداء العام للمحفظة.

المشاريع،  تقدم  معدل  على  الخصائص  من  العديد   وأثرت 
بما يشمل:

الخيارات التكنولوجية: تقدمت مشاريع الطاقة الشمسية  	
الكهروضوئية بشكل أسرع من مشاريع طاقة الرياح 
والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية ومشاريع 

تحويل النفايات إلى طاقة.

السياسات الخاصة بالدول والعوامل السياسية /  	
الاقتصادية: على سبيل المثال، حيثما يكون لدى الدول 

المضيفة إجراءات بسيطة للتصديق على القروض، 
تتقدم المشاريع بشكل أسرع مقارنة بتلك الدول التي 

لديها عمليات تصديق طويلة الأجل.

مدى تعقيد المشروع: يؤثر تعقيد تصميم المشروع  	
ووجود العديد من أصحاب المصلحة المشاركين 

)الممولين والمساهمين والهيئات الحكومية وخلافه( على 
الإجراءات اللازمة لدفع عجلة تقدم المشاريع عبر 

مراحل التنفيذ.

العوامل البيئية / الناجمة عن تغير المناخ: تقوض هذه  	
العوامل من معدل تقدم بعض المشاريع. فعلى سبيل 
المثال، عانت سيراليون من فيضانات في عام 2017 
ومرة أخرى في عام 2019 مما أثر على المشروع.

القدرة على تنفيذ المشروع: أثرت قدرات التنفيذ  	
المختلفة للجهات المؤيدة على التقدم المحرز في 
المشروع. وحدث تنفيذ أسرع في المراحل التي 

خصصت فيها الأطراف المنفذة فريق عمل للتعامل مع 
المشروع.

في عام 2019، كان هناك تقدم يتم إحرازه في 18 مشروع 
خلال المراحل الخمس المذكورة أعلاه من أصل 24 مشروع 
 / البناء  مرحلة  في  مشاريع  ثمانية  وكانت  اختيارهم.  تم 
توليد  بدأت  منها  أربعة   ،)5 )المرحلة  التجريبي  التشغيل 

الكهرباء في عام 2019.

وهناك خمسة مشاريع في مراحل الشراء )المرحلتين الثالثة 
مراحل  في  أخرى  مشاريع  أربع  هناك  أن  كما  والرابعة(. 
مختلفة من معالجة اتفاقية القرض )المرحلة الثانية( ومازال 
للقرض  الأولي  العرض  مرحلة  في  المتبقي  المشروع 

)المرحلة الأولى( )انظر الشكل )2((.

PROGRESS OF PROJECTS SUPPORTED THROUGH THE IRENA/ADFD PROJECT FACILITY 
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67%

11%

17%

5%

الشكل )	(: موقف معالجة اتفاقية القرض

اتفاقيات قروض 
مزمع توقيعها

اتفاقيات قروض 
قيد التصديق

قروض تم التصديق عليها

عملية اتفاقيات 
قروض لم تبدأ بعد

وتعرض الأقسام اللاحقة من هذا التقرير تحديثات حول التقدم 
الذي تم إحرازه في المشاريع بمختلف المراحل الهامة وتورد 

التحديات التي يواجهها كل مشروع حتى الآن.

تخصيص التمويل
مليون   245 تخصيص  تم  المنتهية،  الست  الدورات  خلال 
إلى وجود  أدى  الذي  الأمر  24 مشروع،  لـ  أمريكي  دولار 
هذا  من  بعض  توفير  وتم  المخصص.  غير  التمويل  بعض 
قبل  من  تم صرفه  ما  جانب  إلى  المخصص،  غير  التمويل 
المشاريع التي لم تحرز تقدما بدعم من الصندوق، لتخصيصها 

للمشاريع في الدورة السابعة.

موقف اتفاقيات القروض 
تم التوقيع على اتفاقيات قروض لثلاثة عشر مشروعاً من 
بين 18 مشروعاً قيد التنفيذ. وتم التصديق على 12 اتفاقية من 
الطريق  مهد  مما  فعاليتها،  وإعلان  تلك  القروض  اتفاقيات 
للصرف. كما تم صياغة اتفاقيات القروض لأربعة مشاريع 
أخرى ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها في أوائل عام 2020. 
ويظل المشروع الأخير في الدورة السادسة في مرحلة العرض 
اتفاقية  معالجة  مرحلة  إلى  بعد  يصل  ولم  للقرض  الأولي 

القرض.

المشاريع التي بدء التشغيل التجريبي لها في 
عام 2019 والتي يجري التشغيل التجريبي لها 

في عام 2020
المزيد من  أحرزت  الماضي،  بالتقرير  المشمولة  الفترة  منذ 
المشاريع تقدما ووصلت إلى مرحلة البناء. ففي عام 2019، 
بدأت أربعة مشاريع في توليد الكهرباء - ثلاثة منها من الدورة 
الأولى ومشروع واحد من الدورة الرابعة. وسيتم بدء التشغيل 
التجريبي لأربعة مشاريع إضافية بشكل جزئي أو كلي في عام 
2020، وبذلك يصل إجمالي عدد المشاريع التي تولد الكهرباء 

في 2020 إلى ثمانية مشاريع، كما هو موضح في الجدول )1(.

العوامل المؤثرة في التنفيذ
من الناحية التكنولوجية، تحرز المشاريع التي تشمل تركيبات 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقدما بشكل أسرع من أي نوع 
مشاريع  تستغرق  أخرى،  ناحية  ومن  التكنولوجيا.  من  آخر 
أطول  وقتا  الكهرومائية  والطاقة  الأرضية  الحرارية  الطاقة 
بكثير للانتهاء من كل مرحلة من مراحل التقدم، ويتُوقع أن 
تستغرق وقتا أطول في مرحلة التركيب / البناء نظرا لتعقيدات 

التصميم والتنفيذ.

في  المتمثلة  التحديات  من  التنفيذ  في  التأخيرات  تنبع  كما 
تأمين التمويل المشترك، فضلا عن العوامل المرتبطة بالبيئة 

الموضحة أدناه.

ADVANCING RENEWABLES IN DEVELOPING COUNTRIES
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الجدول )1(: موقف المشاريع في الوقت الراهن )أو التي ستبدأ قريبا( في توليد الكهرباء
الموقف المشروع الدورة

تم استكمال وبدء التشغيل التجريبي لمحطة تحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 
500 كيلوواط في جزيرة فاندهو، وهي جزء من جزيرة را أتول. وسيتم 

الانتهاء من المحطة الثانية بقدرة تبلغ 1.5 ميجاواط في جزيرة أدو بحلول 
عام 2021.

ملديف
مشروع صغير الحجم لتحويل النفايات إلى 

طاقة 
1

تم بدء استكمال الشبكات المصغرة للقرى بأول شبكتين في عام 2019 
وسيتم تشغيلها تجريبيا في عام 2020. كما سيتم بدء التشغيل التجريبي 
للشبكات الثمانية الباقية في يونيو 2020. وسيتم ربط 22 مجتمع محلي 

إضافي باستخدام شبكات مصغرة بحلول عام 2022.

مالي
مشروع هجين لأنظمة الطاقة المتجددة 

لكهربة الريف في 2	 قرية
1

المشروع في المراحل النهائية من عملية التركيب اعتبارا من ديسمبر 
2019، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة في عام 2020.

سيراليون
مشروع سولار بارك فريتاون 1

اكتمل المشروع الأصلي بقدرة 10 ميجاواط وتم بدء تشغيله تجريبيا في 
عام 2019. وأدت الوفورات التي تحققت إلى تمكين حكومة كوبا من زيادة 
الطاقة الإنتاجية إلى 15 ميجاواط. وسيتم الانتهاء من التركيبات الإضافية 

البالغة 5 ميجاواط في أوائل عام 2020.

كوبا
محطة طاقة شمسية كهروضوئية متصلة 

بالشبكة بقدرة 15 ميجاواط
2

تعد مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المشروع في مرحلة 
التركيب ومن المقرر الانتهاء منها في عامي 2020 و2021 على التوالي.

أنتيغوا وبربودا
تحول قطاع المياه والقطاعات الحكومية إلى 

استخدام الطاقة المتجددة
	

اكتمل المشروع في عام 2019.
سيشيل

مجمع محطات جزيرة رومانفيل للطاقة 
الشمسية 

4

تم نهو المرحلة التجريبية التي تشتمل على تركيب مجموعات الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية المركبة على الأسطح والمتصلة بالشبكة بقدرة 1 

1 أسرة منخفضة الدخل، وتم التخطيط  كيلوواط في عام 2019 لفائدة 000
2 وحدة إضافية سنويا حتى عام 2024. لتركيب 000

موريشيوس
أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 

10 ميجاواط لـ 10 آلاف أسرة في 
موريشيوس

5 

بدأت أعمال البناء في نهاية عام 2019، وسيتم إجراء التشغيل التجريبي 
للمحطة في عام 2020.

توغو
مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 

بليتا بقدرة 0	 ميجاواط
6

12

التحديات المتعلقة بالتمويل المشترك

تتيح مبادرة تسهيل المشاريع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
وصندوق أبوظبي للتنمية الوصول إلى قروض ميسرة تغطي 
وتجدر  المشاريع.  تكاليف  إجمالي  من   50% إلى  يصل  ما 
الإشارة إلى أن العديد من المشاريع واجهت تحديات تتعلق 
بالحصول على التمويل المشترك بمجرد اختيارها. وفي بعض 
العجز  لسد  عامين  من  أكثر  المشاريع  استغرقت  الحالات، 
المالي، مما أدى إلى تأخير تنفيذها. وهناك حالتين كان ذلك 

العجز المالي نتيجة لتحديث نطاق المشروع وحجمه.

التحديات والاعتبارات البيئية

تؤدي  أولا،  المشاريع بطريقتين:  البيئية على  العوامل  تؤثر 
الأحداث المناخية القاسية مثل الأعاصير والعواصف المدارية 
والفيضانات إلى إبطاء معدل التقدم، لاسيما في الدول الجزرية. 
ثانيا، يزيد التعرض المحتمل لظروف بيئية قاسية من مستويات 
المخاطر الخاصة بالمشروع، وبالتالي يؤثر ذلك على تكاليف 
التصميم  بخيارات  يوصى  الحالات،  بعض  وفي  المشروع. 
المكلفة لأغراض حماية المشاريع ضد المخاطر. وتزيد هذه 
وتؤخر  المشروع  ميزانيات  إجمالي  من  الإضافية  التكاليف 

الإغلاق المالي لها.

PROGRESS OF PROJECTS SUPPORTED THROUGH THE IRENA/ADFD PROJECT FACILITY 
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 التنفيذ والتحسينات الخاصة بالعملية،
2014-2019

حققت مبادرة تسهيل المشاريع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
الدورات  في  ملحوظة  نجاحات  للتنمية  أبوظبي  صندوق  و 
الست من خلال تطبيق الدروس المستفادة على طول الطريق 
المشروع.  تنفيذ  وتيسير  والاختيار  التقييم  عملية  لتحسين 
أبوظبي  المتجددة وصندوق  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتواصل 
للتنمية الانخراط بشكل نشط مع فرق تطوير المشاريع لدعم 
عملية التنفيذ وتوفير فوائد الطاقة المتجددة للعالم النامي. كما 
تم تيسير تقدم المشاريع من خلال بعثات تقييم مشتركة إلى 
جانب مكالمات دورية عبر تقنية المؤتمرات مع فرق المشروع 

وبعثات المتابعة لتقصي وتوثيق التقدم الذي تم إحرازه.

لقد مكنت التحسينات في عمليات الاختيار وما بعده مزيدا من 
بشكل  الاختيار  بعد  ما  مراحل  في  قدما  للمضي  المشاريع 
أسرع. وبالتالي، وصلت العديد من المشاريع حاليا إلى مراحل 
البناء / التركيب في وقت قياسي. وهذه التحسينات إنما تعني 
والدول  للمجتمعات  بالنسبة  للمشاريع  المتوقعة  الفوائد  أن 

المضيفة ستتحقق بشكل أسرع.

وتم توفير التمويل المتبقي على مدار الدورات الست السابقة 
من  الاستفادة  أجل  من  السابعة  الدورة  في  الطلبات  لمقدمي 

المزيد من المشاريع.

ADVANCING RENEWABLES IN DEVELOPING COUNTRIES

يقوم عمال بتركيب ألواح كهروضوئية في مجمع محطات 
جزيرة رومانفيل للطاقة الشمسية، سيشيل
الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة



32.6

38

31
DEC

2.1

225 700

 أثر التنمية التقديري التراكمي
بحلول عام 2020

السكان

خفض الانبعاثات

 مليون نسمة

طن

الاستفادة من الطاقة 
المتجددة

التخفيضات السنوية لانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون )CO2e( من خلال المشاريع

 توفير الوقود السنوي 
)الديزل وزيت الوقود الثقيل(

توفير التكاليف السنوية الناتجة عن 
تخفيض واردات الوقود

مليون لتر =مليون نسمة =

مليون لتر

مليون دولار أمريكي

وفورات الوقود

الوفورات المالية
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220 3 320

1 900

المياه الوظائف

الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأخرى

مليون لتر  وظيفة

مؤسسة ومنشأة صحية وشركات صغيرة ومتوسطة 

المياه المقدمة للاستخدام المنزلي 
والإنتاجي سنويا

الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي 
نشأت عن المشاريع

تم تزويدها بإمكانية الوصول إلى الكهرباء للاستخدامات الإنتاجية
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*  المعلومات الواردة في الفصل التالي مستمدة من عروض المشاريع المقدمة من المشاريع والتحديثات التي وردت على مدار العام من الوحدات المعنية بتنفيذ المشاريع.

الدورة الأولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة

الدورة الرابعة

الدورة الخامسة

الدورة السادسة

ملديف )نبذة(
مالي

موريتانيا
سييراليون )نبذة(

الأرجنتين
كوبا )نبذة(

سانت فنسنت وجزر غرينادين

أنتيغوا وبربودا
بوركينا فاسو 

السنغال

جزر مارشال
النيجر

سيشل )نبذة(
جزر سليمان

موريشيوس

غيانا
ليبيريا
توغو

 التقدم الذي تم إحرازه في
* المشاريع وتسليط الأضواء عليها
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تواجه جزر المالديف تحديات كبيرة في مجال التنمية وتحديات بيئية تتعلق بإدارة 
المستدامة. وطرحت  الطاقة  حلول  وتوفير  العذبة  المياه  على  والحصول  النفايات 
وزارة البيئة والطاقة هذا المشروع في شراكة مع مؤسسة إدارة النفايات المحدودة، 
وهي مؤسسة مملوكة للدولة، بهدف معالجة هذه القضايا بطريقة شاملة. ويتم ذلك من 
خلال إنشاء مرافق إرشادية صغيرة لتحويل النفايات إلى طاقة بغرض توفير الكهرباء 
المتجددة للسكان، وتيسير حرق النفايات الصلبة الحضرية إلى جانب توفير الطاقة 
اللازمة لتشغيل محطة تحلية مياه متكاملة. وتشكل هذه المرافق جزءا من الإطار 
الأوسع لإدارة النفايات في البلاد وتساهم في "توسيع نطاق برنامج الطاقة المتجددة" 

التابع للحكومة.

وفي البداية، اقترُح إنشاء محطات توليد الطاقة الثلاث عن طريق تحويل النفايات إلى 
طاقة، في جزر آدو وكولهودهوفشي ورا أتول فاندهو. وستولد المحطات قدرة 2 
ميجاواط من القدرة المتجددة من خلال حرق النفايات الصلبة الحضرية ومحطات 
الطاقة المتكاملة لتحلية المياه من خلال أنظمة استرجاع الحرارة. وتم رفع مستوى 
المشروع إلى أربعة ميجاواط بناء على تقييمات موارد النفايات في الجزر الثلاث. 
وتم تقسيم المشروع إلى مكونات حيث تم منح الأولوية لمحطتي تحويل النفايات إلى 

طاقة في جزر آدو ورا أتول فاندهو، بقدرة إجمالية تبلغ اثنين ميجاواط.

 ملديف
اسم المشروع: 

مشروع صغير الحجم لتحويل 
النفايات إلى طاقة

 التكنولوجيا: 
تحويل النفايات إلى طاقة

 القدرة: 
2 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
ستة ملايين دولار أمريكي

السياق

18

محطة إدارة النفايات في جزيرة را أتول فاندهو 
الصورة: وزارة البيئة، جزر المالديف



لمحة تسلط الضوء على المشروعلمحة تسلط الضوء على المشروع
لى

لأو
ة ا

ور
الد

ف 
لدي

م التقدم الذي تم إحرازه 

c. 25%551 000

55 000

3.5

31
DEC

tCO2e
9 200

الاستفادة من الطاقة 
النظيفة والإدارة 

المتكاملة للنفايات.

تحلية المياه بشكل يومي 
والحد من الإجهاد 

الوطني للمياه ودعم 
إمدادات المياه العذبة.

 الفوائد البيئية:
 يتم التخلص الآمن من النفايات سنوياً ، مما يسهم في 

خفض التلوث البحري المحلي الذي يهدد صحة 
الشعب المرجانية.

 تجنب انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سنويا.

توفير وقود الديزل بشكل 
سنوي، مما يدعم أمن الطاقة.

لتر من السكان

10000 طن =طن

1 مليون لتر = لتر
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موقف المشروع
تم الانتهاء من أول مرفق لتحويل النفايات إلى طاقة في عام 2019، وتقوم 
المحطة بتوليد الكهرباء لجزيرة فاندهو مع خدمة 20 جزيرة )بما في ذلك 
اختيار  من  الانتهاء  وتم  وإدارتها.  النفايات  جمع  وتحسين  منتجع(   11
المشروع  يكتمل  أن  المتوقع  ومن   ،2019 عام  في  آدو  لمرفق  المقاول 

بالكامل في عام 2021.

11 منتجع

20 جزيرة

محطة فاندهو

التحديثات المتعلقة بمعدل التقدم

تم الانتهاء من أول محطة بطاقة 500 كيلوواط في جزيرة فاندهو في عام 2019، 
وتقوم المحطة بتوليد الطاقة لمجتمعات متعددة بالجزيرة. وتخدم المحطة 20 جزيرة 

)بما يشمل 11 منتجع(، حيث توفر طاقة مستدامة وخدمات أفضل لإدارة النفايات.

التحديات

واجه المشروع تأخير أثناء عملية الشراء، حيث كان عدد قليل جدا من الموردين 
وتم  التصميم.  تشترطه مواصفات  الذي  المياه  السخان  لتوفير حجم  استعداد  على 
إجراء عدة جولات لتقديم العطاءات وكانت التعديلات في المواصفات ضرورية قبل 

استلام العدد المطلوب من العروض.

20

 النهوض بمصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية



لمحة تسلط الضوء على المشروع
لى

لأو
ة ا

ور
الد

ف 
لدي

م
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محطة إدارة النفايات في جزيرة را أتول فاندهو
الصورة: وزارة البيئة، جزر المالديف



 مالي
اسم المشروع:

مشروع هجين لأنظمة الطاقة 
المتجددة لكهربة الريف في 

2	 قرية

 التكنولوجيا: 
الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
 القدرة: 

4 ميجاواط
 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
الآثار التنموية9 ملايين دولار أمريكي

2 000

tCO2e
5 000

10%25%32123 000

زيادة الوصول إلى الطاقة في المجتمعات الريفية من %10 إلى 25%، 
123 شخص في 32 قرية. يستفيد منها 000

تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

تحفيز فرص العمل وخلق الوظائف.
وظائف مباشرة وغير مباشرة

يتضمن هذا المشروع تركيب شبكات مصغرة متعددة للطاقة الشمسية الكهروضوئية 
ويستخدم  مالي.  في  مناطق   6 في  قرية   32 ل  النظيفة  الطاقة  لتوفير  اللامركزية 
المشروع نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص للسماح بالتعاون بين وكالة 
 Agence Malienne pour le( الريف  وكهربة  المحلية  الطاقة  لتنمية  مالي 
 Développement de l'Energie Domestique et de l'Electrification Rurale

 Centre National( والمركز الوطني للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة ،)AMADER

d'Energie Solaire et des Energies Renouvelables - CNESOLER( مركز 

مالي فولك نيتا وأكسيس، وهي شركة محلية لخدمات الطاقة الريفية . وسيتم تحويل 
شبكات الديزل المصغرة الحالية إلى أنظمة شمسية هجينة، وسيتم تركيب توسعة 
بطول 154 كيلومتر من البنية التحتية لتمديد الشبكات بغرض زيادة حصول المجتمعات 

على الطاقة.

ويأتي المشروع استكمالا لبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية التي تنفذها 
المستدامة وزيادة  التنمية  الفقر من خلال  مكافحة  إلى  تهدف  والتي  مالي  حكومة 

مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة في مالي.

نبذة عن المشروع
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

موقف المشروع
يجري حاليا تركيب محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في القرى العشر الأولى، ومن المقرر أن يتم إجراء 
التشغيل التجريبي في القريتين الأوليين بحلول فبراير 2020. أما المرحلة الثانية والمكونة من 22 مجتمع محلي فهي 

في مرحلة الشراء. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول عام 2022.

لى
لأو

ة ا
ور

الد
ي 
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 تركيب ألواح شمسية كهروضوئية لشبكة مصغرة متعددة 
في بوغولا، مالي
 الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 



موريتانيا
اسم المشروع: 

مشروع كهربة طاقة الرياح 
لفائدة المجتمعات الساحلية

 التكنولوجيا: 
طاقة الرياح

 القدرة: 
1 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
5 ملايين دولار أمريكي

نبذة عن المشروع

الآثار التنموية

سيمد هذا المشروع، الذي قدمته الوكالة الوطنية لتنمية الطاقة المتجددة في موريتانيا، 
الشبكة  خارج  اللامركزية  المتجددة  بالطاقة  الأسماك  لصيد  ساحلية  قرى  أربع 
ما  تركيب  الثلج. وسيتم  إنتاج  المياه ومرافق  تحلية  المنزلي ومحطات  للاستخدام 
مجموعه 18 محرك لتوليد طاقة من الرياح تبلغ قدرتها 15 كيلوواط، مما يوفر قدرة 

270 كيلوواط لكل من مناطق ليمسيد وليماجيرات وبليواقه ولوبير.

8 000

8 شخص  توفير الحصول على الطاقة لـ 000
في مناطق خارج الشبكة.

توفير الكهرباء للمدارس والمرافق الصحية ومحطات 
تحلية المياه ومرافق إنتاج الثلج لتعزيز إنتاجية المجتمع.
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موقف المشروع
المشروع في مرحلة البناء ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2021.

محطة طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية
الصورة: الوكالة الوطنية لتنمية الطاقة المتجددة، موريتانيا



سيراليون
اسم المشروع: 

مجمع فريتاون للطاقة 
الشمسية

 التكنولوجيا: 
الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
 القدرة: 

6 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
9 ملايين دولار أمريكي

السياق
كانت تطورات الطاقة في سيراليون متواضعة على مدار العقد الماضي، حيث لدى 
إلى  الوصول  القدرة على   - السكان  من  200 أسرة - حوالي 15%  أقل من 000
الكهرباء المتصلة بالشبكة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن الجزء الأكبر )%86( من 
مستهلكي الطاقة المتصلين بشبكة الكهرباء الوطنية يقيمون في فريتاون. ويتم الطلب 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  وبعض  الأسر  من  رئيسي  بشكل  الكهرباء  على 
منازلهم  إلى  الناس  يعود  عندما  المساء  في  الطلب  ذروة  وتكون  والصناعات. 

ويستخدمون الطاقة للإضاءة والتبريد والأمن والترفيه.

ويشمل مشروع مجمع فريتاون للطاقة الشمسية الذي تنفذه وزارة الطاقة على إنشاء 
محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية تغذي الشبكة الوطنية، بالقرب من العاصمة 
فريتاون. وتمثل المحطة واحدة من أولى التركيبات الكهروضوئية واسعة النطاق في 
غرب إفريقيا وتهدف إلى أن يكون لها تأثير مضاعف في المنطقة مع وضع معايير 

للتطورات الإضافية للطاقة المتجددة.

معدل التقدم الذي يتم إحرازه في التنفيذ

بدأ إنشاء مجمع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ طاقتها 6 ميجاواط 
في مدينة نيوتن بالقرب من فريتاون في عام 2018، وسيتم الانتهاء منها في النصف 
الأول من عام 2020. وسيتم توصيل محطة الطاقة الشمسية بالشبكة الوطنية للتزويد 
بحوالي 8.76 جيجاواط ساعة من الكهرباء سنويا، وتحسين استقرار الشبكة وزيادة 
العرض خلال ذروة الطلب. كما يخلق المشروع مزايا في شكل فرص عمل واكتساب 
مهارات فنية لاحقة من خلال مركز تدريب مخطط لتركيب وتشغيل وصيانة محطات 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة.
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190 عميل متصل بالشبكة في فريتاون. توفير فوائد الطاقة المتجددة لـ 000

تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

تحسين موثوقية الطاقة الوطنية.

الآثار التنموية

27

فريتاون

محطة كينغتوم الفرعية لتوزيع الكهرباء من مجمع فريتاون للطاقة الشمسية
الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة



موقف المشروع
تشغيله  يتم  أن  المتوقع  ومن  البناء  مرحلة  نهاية  من  المشروع  يقترب 

تجريبيا في عام 2020.

2014201520162017201820192020

تم اختيار المشروع والإعلان عنه من قبل 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة / صندوق 

أبوظبي للتنمية

يناير 2014

توقيع اتفاقية القرض بين حكومة سيراليون 
وصندوق أبوظبي للتنمية 

يونيو 2014

تصديق البرلمان على 
اتفاقية القرض 

يونيو 2015
اتفاقية القرض المعدلة 
وتوقيعها من الحكومة 

وصندوق أبوظبي للتنمية

سبتمبر 2016

28

شركاء المشروع

اختارت حكومة سيراليون، بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، شركة العلوم والابتكار 
المتقدمة )ASIC( كمدير للمشروع وشركة إس إم آر تي )SMRT( لمشاريع وحلول 

الطاقة كمقاول للأعمال الهندسية والمشتريات والبناء.

التحديات الرئيسية المرتبطة بالتنفيذ

تم اختيار المشروع للتمويل في عام 2014 وتعرض للعديد من الانتكاسات الخارجية 
بما في ذلك تفشي مرض فيروس إيبولا والانهيارات الأرضية في فترة 2014-2015 

وعام 2017، على التوالي، مما أدى إلى تأخير استكمال المشروع.

الفوائد الإضافية

أدى انخفاض تكلفة معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى تمكين الحكومة من 
إعادة التفاوض بشأن اتفاقية القرض مع صندوق أبوظبي للتنمية، مما ادخر للبلاد 
الوطنية  بالشبكة  الطاقة  المشروع مصادر  أمريكي. كما يوسع  مليون دولار   5.4

لسيراليون بإضافة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتكمل المصادر الحرارية والمائية.

كما أدى المشروع إلى بدء إجراء تقييمات لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
الإضافية على نطاق الشبكة ليتم تركيبها بجوار موقع مشروع مجمع فريتاون للطاقة 

الشمسية الكهروضوئية.

الجدول الزمني لتقدم أعمال المشروع

 النهوض بمصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية



لمحة تسلط الضوء على المشروع

2014201520162017201820192020

الانتهاء من أعمال المشتريات من 
جانب مقاول الأعمال الهندسية 

والمشتريات والبناء

نوفمبر 2017

بدأ التثركيب من جانب 
مقاول الأعمال الهندسية 
والمشتريات والبناء

فبراير 2019

الانتهاء المتوقع من جانب مقاول 
الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء 

أبريل 2020

التشغيل التجريبي وتوليد 
الكهرباء من جانب مقاول 
الأعمال الهندسية والمشتريات 
والبناء قبل ومدير المشروع 
ووحدة تنفيذ المشروع

مايو 2020
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تركيب محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهياكل المساعدة في 
مجمع فريتاون للطاقة الشمسية الكهروضوئية
الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة



الأرجنتين
اسم المشروع: 

مشروع ناهوي للطاقة 
الكهرومائية

 التكنولوجيا: 
الطاقة الكهرومائية

 القدرة: 
7 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
15 مليون دولار أمريكي

120

54 000

31
DEC

tCO2e
22 800

130

54 شخص. توفير الطاقة لعدد 000

تحسين موثوقية الكهرباء في 
إقليم نيوكوين.

زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال ري 120 
هكتار من الأراضي.

خلق فرص عمل.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة من 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.

توفير الوقود الأحفوري بشكل سنوي.

نيوكوين

 7.3 مليون لتر

وظائف

هكتارات

1 مليون لتر =

نبذة عن المشروع
تقوده  الأغراض  متعدد  مشروع  بمثابة  الكهرومائية  للطاقة  ناهوي  مشروع  يعد 
للطاقة  محطة  تطوير  المشروع  ويتضمن  نيوكوين.  مقاطعة  في  ويقع  الحكومة 
الكهرومائية بقدرة 7 ميجاواط، كما سيمد المشروع سكان فيلا دي نويف بمياه الشرب 
ومياه الري. وسيتم استخدام المشروع كنموذج لتطوير الطاقة المائية صغيرة النطاق 

في المستقبل بالأرجنتين.

الآثار المتوقعة للمشروع
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موقف المشروع
بدأت مناقصة لاختيار مقاول للأعمال الهندسية والمشتريات والبناء )EPC( في عام 2019. ومن المتوقع أن يبدأ بناء 

المحطة في عام 2020 ويكتمل المشروع في عام 2022.

وكالة نيوكين للاستثمار )ADI-NQN(، الأرجنتين



كوبا
اسم المشروع: 

مشروع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية المتصل 

بالشبكة بقدرة 15 ميجاواط
 التكنولوجيا: 

الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

 القدرة: 
 15 ميجاواط 

)10 ميجاواط في الأصل(
 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
15 مليون دولار أمريكي

السياق
تتضمن أهداف تطوير الطاقة المتجددة في كوبا زيادة الحصة الوطنية للطاقة المتجددة 
إلى %24 بحلول عام 2030 من خلال تطوير محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية 
التي تصل قدرتها إلى 700 ميجاواط وقت الذروة )MWp( و13 مزرعة لطاقة الرياح 
 755( إلى  تصل  بقدرة  حيوية  طاقة  محطة  و19  ميجاواط(   663( إلى  تصل  بقدرة 
ميجاواط( وثلاثة مشاريع طاقة كهرومائية بقدرة تصل إلى )56 ميجاواط(. ويهدف 
المشروع الذي تدعمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية في كوبا، 

كأحد مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إلى المساعدة في تحقيق أهداف البلاد.

وهي منشأة مملوكة  )UNE( ويتم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة يونيون إلكتريكا
للدولة تشرف على توليد ونقل وتوزيع وتقديم خدمات الكهرباء. وتم تركيب أربع 
محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية متصلة بالشبكة في العديد من الأماكن في كوبا 
 15 بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 ميجاواط، توفر طاقة كهربائية مولدة بمقدار 000
4 طن من النفط سنويا وتجنب  ميجاواط ساعة في السنة، أي ما يعادل ادخار 700
12 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. وتعادل كمية  انبعاثات بمقدار 700
7 منزل في كوبا. الطاقة الكهربائية المولدة استهلاك الكهرباء السنوي لحوالي 000

وستساهم محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بشكل مباشر في الأهداف الوطنية 
للحكومة والمتمثلة في الحد من استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء في كوبا، 

وبالتالي خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

معدل التقدم الذي يتم إحرازه في التنفيذ

بدأ تنفيذ هذا المشروع في 4 يوليو 2018، من خلال بناء مجمع ماياجيغوا للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية، ثم بعد ذلك تم تنفيذ مجمعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
الثلاثة المتبقية )كارديناس، فينيغاس، بلانتا ماكانيكا(. واستغرق تنفيذ المشروع عشرة 
أشهر من البداية إلى بدء التشغيل التجريبي لآخر محطة في شهر مايو من عام 2019، 
ووصلت القدرة التراكمية للمشروع إلى 10 ميجاواط فيما بين محطات الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية الأربعة.
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افتتاح مجمع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كارديناس، كوبا
الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

tCO2e
5.9

USD 30

15 MW

10 416

19 035

31
DEC

التقدم الذي تم إحرازه 

توفير ما يعادل احتياجات الكهرباء 
10 أسرة. السنوية لعدد 416

مدخرات مالية تصل إلى 30 مليون 
دولار على مدار عمر المشروع.

تخفيف الانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سنويا.

7 طن )5.9 مليون لتر(   احلال 050
من الوقود الأحفوري سنويا.

زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في 
كوبا بإضافة 15 ميجاواط من الطاقة المولدة.

USD 0.5 مليون =مليون  أسر

مليون لتر

طاقة متجددة

 2 مليون لتر =

نية
الثا

رة 
دو
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وب

ك
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شركاء المشروع

الطاقة  مكونات  بتوريد  الرئيسي،  المنفذ  بصفتها  إلكتريكا،  يونيون  مؤسسة  قامت 
 )CRT Technologies( الشمسية الكهروضوئية من خلال شركة سي آر تي للتكنولوجيا

في إيطاليا. وتم التعاقد مع مقاولين محليين لتنفيذ الأعمال المدنية وتركيب المعدات.

التحديات الرئيسية المتعلقة بالتنفيذ

أثرت تحديات التواصل بين صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة التي تقوم على تنفيذ 
المشروع في المراحل المبكرة، لاسيما أثناء مرحلة الشراء. ومع ذلك، تمكن المشروع 

من توفير الوقت في مراحل التركيب وبدء التشغيل التجريبي.

الفوائد الإضافية

أسعار  انخفاض  الكهروضوئية بسبب  الشمسية  الطاقة  تكلفة معدات  انخفاض  أدى 
السوق العالمية على مدار السنوات إلى تحقيق مدخرات وبالإضافة إلى ذلك، أدى 
استخدام القوى العاملة المحلية وإدارة مؤسسة يونيون إلكتريكا للمشروع إلى ادخار 
أموال المشروع. وتم ادخار مبلغ تراكمي قدره 5 ملايين دولار أمريكي تم استخدامه 
لزيادة نطاق المشروع من 10 ميجاواط إلى 15 ميجاواط. وسيؤدي توسيع المشروع 
22 ميجاواط ساعة،  15 ميجاواط ساعة إلى 500 إلى زيادة الطاقة المولدة من 000

10 أسرة سنويا. أي ما يعادل إجمالي احتياجات الكهرباء لـ 416

الشمسية  الطاقة  محطات  تركيب  في  المحلية  الخبرة  إلى  المشروع  أضاف  كما 
الشمسية  الطاقة  محطات  لتركيب  التقنية  القدرة  زيادة  وستمكن  الكهروضوئية، 

الكهروضوئية من تحقيق الهدف الوطني وهو 700 ميجاواط بحلول عام 2030.

موقف المشروع
أربعة  الكهروضوئية في  الشمسية  الطاقة  تركيب معدات  الانتهاء من  تم 
للمدخرات  ونظرا   .2019 عام  في  ميجاواط   10 تبلغ  أولية  بقدرة  مواقع 
المالية التي تحققت، يتم تركيب القدرة الإضافية البالغة 5 ميجاواط، وسيتم 

الانتهاء منها في عام 2020.

201520162017201820192020

توقيع اتفاقية القرض بين حكومة 
كوبا وصندوق أبوظبي للتنمية 

أكتوبرر 2015

تم اختيار المشروع والإعلان عنه 
من قبل الوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة / صندوق أبوظبي للتنمية 

يناير 2015
التصديق على اتفاقية القرض 

فبراير 2016
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لمحة تسلط الضوء على المشروع
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201520162017201820192020

بدء التركيب 
يوليو 2018

انتهاء التركيب
مايو 2019

الانتهاء من أعمال المشتريات
ديسمبر 2018

التشغيل التجريبي وتوليد الكهرباء 
مايو 2019

استكمال قدرة إضافية بمقدار 5 
ميجاواط )متوقعة(

فبراير 2020
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أعمال التركيب في محطة فيناغاس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في كوبا
الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 



 سانت فنسنت
وجزر غرينادين

اسم المشروع: 
مشروع لا سوفريير للطاقة 

الحرارية الأرضية
 التكنولوجيا: 

 الطاقة الحرارية 
الأرضية

 القدرة: 
10-15 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
15 مليون دولار أمريكي

31
DEC

tCO2e
53 000

75%

110 000

17

110 شخص بالكهرباء. إمداد 000

زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى 75% 
من إجمالي طاقة توليد الكهرباء.

توفير الطاقة الكهربائية بأسعار مناسبة من خلال هياكل 
التعريفة المنخفضة والتوليد الأرخص للطاقة.

تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري السنوي بمقدار 17 مليون 
لتر وتقليل الإنفاق الوطني على النقد الأجنبي.

2 مليون لتر = مليون لتر

36

نبذة عن المشروع
الحرارية  الطاقة  من  ميجاواط   15-10 قدرته  تبلغ  الذي  المشروع  هذا  سيؤدي 
الأرضية إلى تحول في قطاع الطاقة في سانت فنسنت وجزر غرينادين، مما يوفر 
بين  كشراكة  المشروع  تطوير  ويتم  المتجددة.  للطاقة  وموثوقا  مستداما  مصدرا 
والشركة  غرينادين  وجزر  فنسنت  سانت  حكومة  بين  والخاص  العام  القطاعين 
القابضة للطاقة والإنارة )Light & Power Holdings( وشركة ريكجافيك للطاقة 
المشروع في تحقيق  )Reykjavik Geothermal(. وسيساهم  الحرارية الأرضية 
الأهداف الحالية لخطة عمل الطاقة في البلاد وهي زيادة كمية الطاقة المتجددة إلى 
الطاقة  المحطة، سترفع حصة مصادر  الطاقة. وبمجرد تشغيل  %60 من مزيج 

المتجددة إلى حوالي %73 من إجمالي الطاقة الوطنية المولدة، وهو ما يفوق الهدف 
من خطة عمل الطاقة في البلاد بكثير.

الآثار المتوقعة للمشروع
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موقف المشروع
بدأت الأعمال المدنية في عام 2018، وبعد ذلك، بدأت أنشطة حفر الآبار في عام 2019. ومن المتوقع الانتهاء من 

المشروع بحلول عام 	202.

الحفر في محطة لا سوفريير للطاقة الحرارية الأرضية، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين

الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 



أنتيغوا وبربودا
اسم المشروع: 

استخدام الطاقة المتجددة في 
تغذية قطاع المياه والقطاعات 

الحكومية بالكهرباء
 التكنولوجيا: 

مشروع هجين لطاقة 
الرياح والطاقة 

الشميسة الكهروضوئية 
 القدرة: 

4 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
15 مليون دولار أمريكي

tCO2e
8 275

90 000

31
DEC

33 000

توفير المياه النظيفة لسكان أنتيغوا البالغ عددهم 
90 نسمة. 000

تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سنويا.

تحسين الأمن القومي للطاقة عن طريق الحد من 
الاعتماد على الوقود المستورد.

33 عميل. توفير الطاقة الكهربئية بأسعار مناسبة لعدد 000

سكان

عملاء

نبذة عن المشروع
يتم تنفيذ هذا المشروع الهجين للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 ميجاواط من 
قِبل وزارة البيئة في حكومة أنتيغوا وبربودا كجزء من مخطط أوسع لتغذية قطاع 
المياه بالطاقة الكهربائية وتوفير طاقة منخفضة الانبعاثات وتتكيف مع تغير المناخ 
المشروع تركيب  الجزرية الصغيرة. ويتضمن  الدولة  الحيوية في  الدوائر  لفائدة 
محرك يعمل بقوة الرياح والألواح الشمسية الكهروضوئية، مع تركيب بطاريات 
المرافق  وتشمل  القاسية.  الجوية  العوامل  حالة  في  الكهرباء  لتخزين  احتياطية 
المستفيدة محطات تحلية المياه المالحة التي تعمل بتقنية التناضح العكسي لتوفير 
ومباني  المحلية  الطبية  والعيادات  للمستشفيات  الكهرباء  وكذلك  النظيفة  المياه 
في  مباشر  بشكل  المشروع  هذا  يساهم  كما  للطوارئ.  للاستجابة  العامة  الخدمة 
تحقيق هدف الحكومة المتمثل في الحصول على %20 من الطاقة من المصادر 

المتجددة وتزويد دوائرها الحيوية بالقدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.

الآثار التنموية
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

موقف المشروع
تم الانتهاء من اختيار الموقع والأعمال الجيوتقنية في عام 2019. وسيتم الانتهاء من تركيب أنظمة الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية والمحركات التي تعمل بقوة الرياح - في عامي 2020 و2021، على التوالي.

الصورة: وزارة البيئة، أنتيغوا وبربودا
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بوركينا فاسو
اسم المشروع: 

كهربة الريف من خلال الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية / 

طاقة الديزل والشبكات 
المصغرة المتعددة لتوزيع 

الطاقة
 التكنولوجيا: 

الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

 القدرة: 
3.6 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
10 ملايين دولار 

أمريكي

1.1

tCO2e
2 500

31
DEC

74 400702516

10 714

300 350

توفير الكهرباء لآلاف الأسر بالإضافة إلى 70 مدرسة 
و25 مركز صحي و16 موقع للإمداد بالمياه.

توصيلات الكهرباء.

دعم الشركات الصغيرة.

مدخرات في التكاليف من 
خلال إحلال 1.1 مليون لتر من 

استخدام الوقود.

خلق فرص عمل.

أشخاص

مليون لترتوصيلات كهرباء

إمدادات المياهمراكز صحيةمدارس

وظائفشركات

نبذة عن المشروع
في  منطقة   42 في  الريف  كهربة  الحكومية  الأولوية  ذو  المشروع  هذا  يتضمن 
أنظمة  وتقنيات  الشبكات  وتوسعة  المصغرة،  الشبكات  خلال  من  فاسو  بوركينا 
الطاقة الشمسية المنزلية. ويقود المشروع وكالة كهربة الريف في بوركينا فاسو 
 ،)Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale, ABER( التابعة للحكومة
الكهربائية  الطاقة  لتطوير  فوندس  ومؤسسة  سابقا  الكهرباء  تنمية   صندوق 
مؤسسة  مع  بالاشتراك   )Fonds de Développement de l’Electrification(

 )Nuon-Yeelen Kura S.A( ساهيليا للطاقة الشمسية وجمعية نون يالين كورا إس إيه
للخدمات اللامركزية. ويتبع المشروع نهجا شاملا من خلال مطابقة التكنولوجيا 
المناطق  وفي  نهائي.  مستخدم  كل  مع  التكلفة  حيث  من  فعالية  والأكثر  الملائمة 
مزايا  المصغرة  الشبكات  ستوفر  كافية،  السكانية  الكثافة  الريفية، حيث  التجارية 
الشمسية  الطاقة  مجموعات  أو  الشبكة  توصيلات  عبر  واقتصادية  تقنية  تنافسية 
الفردية. ومع ذلك، في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ستحصل الأسر 
على خدمات أكثر فعالية من حيث التكلفة من خلال مجموعات الطاقة الشمسية 

الفردية التي سيوفرها المشروع.

الآثار المتوقعة للمشروع
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1.1

tCO2e
2 500

31
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74 400702516

10 714

300 350

موقف المشروع
تم توقيع اتفاقية القرض الخاصة بالمشروع في عام 2019، على أن يبدأ التركيب على الفور.

تجنب انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سنويا. 

تركيب محطة طاقة كهروضوئية تجريبية في بوركينا فاسو
الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة / إس. لوكوود

41



السنغال
اسم المشروع: 

تعزيز كهربة الريف بالطاقة 
المتجددة 
 التكنولوجيا: 

الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

 القدرة: 
2 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
13 مليون دولار أمريكي

tCO2e
3 200

31
DEC

200150

80 000100

300450

80 شخص في 100 مجتمع محلي ريفي على الطاقة. تعزيز حصول نحو 000

توفير 150 مركز صحي و200 مدرسة بالكهرباء.

تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سنويا.

تحسين إنتاجية 450 شركة خلق فرص عمل.
صغيرة.

مراكز صحيةمدارس

شركاتوظائف

نبذة عن المشروع
تم تطوير هذا المشروع من قبل وكالة كهربة الريف السنغالية )ASER( لتزويد 
100 قرية تقع في مناطق معزولة من السنغال بالطاقة الكهربائية. وهو جزء من 

تحقيق  إلى  تهدف  التي  الريف  كهربة  بشأن  نطاقا  الأوسع  الحكومة  إستراتيجية 
القرى  بتزويد  المشروع  وسيقوم   .2025 عام  بحلول   60% بنسبة  الريف  كهربة 
الشمسية  الطاقة  محطات  باستخدام  الكهربائية  بالطاقة  الحجم  متوسطة  النائية 
الكهروضوئية التي تغذي الشبكات المصغرة. وستشمل الشبكات المصغرة أجهزة 
تخزين من البطاريات الشمسية لتوفير الطاقة خلال المساء. ويدعم هذا المشروع 
برنامج الكهربة الوطنية للحكومة الذي يهدف إلى توفير إمكانية حصول الجميع 

على الطاقة بحلول عام 2025-2030.

الآثار التنموية
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موقف المشروع
بدأت عمليات الشراء لكل من الاستشاريين ومقاولي الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء. ومن المتوقع أن تبدأ 

مرحلة البناء في عام 2020.

الصورة: وكالة كهربة الريف السنغالية، السنغال

43



جزر مارشال
اسم المشروع: 

مشروع هجين لشبكة مصغرة 
للطاقة الشمسية في أربع 

جزر 
 التكنولوجيا: 

الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

 القدرة: 
4.7 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
000 1116 مليون دولار أمريكي

36%90%

1.7

31
DEC

18.5

* http://prdrse4all.spc.int/sites/default/files/neap_rmi_endorsed_2016.pdf

16 عميل على الكهرباء بأسعار معقولة. حصول 000

خفض توليد الطاقة الكهربائية المعتمدة على الديزل 
بنسبة %36 لجزيرة إبيي و%90 لجزيرة جابور 

ورونغرونغ ووتيج.

توفير المياه بشكل سنوي.

تحقيق مدخرات في النقد الأجنبي تعادل 1.7 مليون لتر 
من واردات الديزل سنويا.

عملاء

إيبي

مليون لتر

مليون لتر

جابور ، رونجرونج ووتجي

2 مليون لتر =

5 مليون لتر =

نبذة عن المشروع
تسعى خطة العمل الوطنية الخاصة بسياسة الطاقة لعام 2016 في جمهورية جزر 
مارشال إلى توفير "جودة حياة أفضل لشعب جزر مارشال من خلال خدمات طاقة 
مستدامة  أيضا  عليها  الحصول  يمكن  معقولة  بأسعار  وتتميز  وموثوقة  نظيفة 

ومناسبة بيئيا".

بالتعاون مع مجمع الطاقة الشمسية، قامت الحكومة بتطوير هذا المشروع للمساهمة 
في تحقيق الهدف من السياسات وذلك من خلال نشر شبكات مصغرة هجينة في 
الطاقة  دمج  وسيتم  ووتيج.  رونغرونغ  وجابور  إبيي  جزر  وهي  الأربع  الجزر 
الأيونية  الليثيوم  وبطاريات  المتقدمة  التحكم  أنظمة  مع  الكهروضوئية  الشمسية 
طاقة  مع  ودمجها  المحيطات(  من  القريبة  القاسية  للبيئات  خصيصا  )المصممة 
الديزل الحالية كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء. كما سيتم استخدام الطاقة لأغراض 
اللازمة  الطاقة  إمدادات  توفير  ذلك  في  بما  والإنتاجية  المنزلية  الاستخدامات 

لمحطات الإمداد بالمياه العذبة.
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

موقف المشروع
اتفاقية القرض قيد الاعداد.

الصورة: حكومة جزر مارشال
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النيجر
اسم المشروع: 

كهربة الريف بالطاقة 
الشمسية في 100 قرية 

 التكنولوجيا: 
الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
 القدرة: 

2.1 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
10 ملايين دولار 

أمريكي
21 000100

150 000

250

21 وصلة جديدة )عميل( في 100 قرية. وصول الكهرباء ل 000

150 شخص. توفير مزايا لـعدد 000

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تحسين الحصول على الخدمات الأساسية التي تعمل بالطاقة المتجددة 
بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية وتوفير المياه للشرب 

والزراعة وتجهيز الأغذية وحفظها.

الحد من التلوث الناتج عن مولدات الديزل ومصابيح الكيروسين.

وظائف مباشرة وغير مباشرة

الآثار التنموية
نبذة عن المشروع

يتم تنفيذ هذا المشروع ذي الأولوية الحكومية من قبل وكالة كهربة الريف في النيجر 
Agence Nigerienne de Promotion del'Electrification en milieu Rural )ANPER( -

I. ويدعم المشروع سياسة الحكومة لتوفير الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية لـ 200 قرية وذلك من أجل تقديم خدمات كهرباء مستدامة ونظيفة 
للمستفيدين. وبالنظر إلى معدل الحصول الوطني على الكهرباء في النيجر الذي يبلغ 
الريفية(، المناطق  في   0.4% و الحضرية  المناطق  في   49%(  10%  حوالي 

 تم إنشاء وكالة كهربة الريف لتحفيز كهربة الريف، ومنذ ذلك الحين، بدأت العمل 
على كهربة 100 منطقة محلية. 
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

موقف المشروع
تم التوافق على الصيغة النهائية لاتفاقية القرض ومن المتوقع توقيعها في عام 2020.

الصورة: وكالة كهربة الريف، النيجر
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سيشيل
اسم المشروع: 

مجمع جزيرة رومانفيل 
للطاقة الشمسية

 التكنولوجيا: 
الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
 القدرة: 

5 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
8.5 مليون دولار أمريكي

السياق
الآثار المتوقعة للمشروع

يعتمد نظام الطاقة في سيشيل بالكامل تقريبا على محطات توليد الطاقة الحرارية 
التقليدية التي تعمل بالديزل، والذي يتكون من ثلاث محطات طاقة تديرها شركة 
المرافق العامة )PUC( والمتصلة بشبكة وطنية متكاملة تديرها أيضا شركة المرافق 
ميجاواط ومجمع   6 للرياح بطاقة  يتم ربط مزرعة  الراهن،  الوقت  العامة. وفي 
من   2.5% بنحو  بالشبكة، وتساهمان معا  3.4 ميجاواط  بقدرة  طاقة كهروضوئية 
إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وتنص السياسة الوطنية للطاقة في سيشيل على 
أنه بحلول عام 2030، يجب أن تكون مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي 

الطلب على الطاقة في البلاد بنسبة 15%.

وبغرض تحقيق هذا الهدف، اتخذت البلاد خطوات لزيادة قدرة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية المرتبطة بالشبكة من خلال تنفيذ مجمعات طاقة شمسية أكبر حجما. 
خلال  من  المتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  في  الاستثمار  لزيادة  الجهود  بذل  ويتم 
الاستثمارات الخاصة وإسهامات شركة المرافق العامة وحكومة سيشيل. ويهدف 
مشروع مجمع جزيرة رومانفيل للطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى زيادة الطاقة 
المتجددة المولدة والمساهمة في تنويع محفظة الطاقة في سيشيل، وبالتالي تقليل 
الاعتماد على الوقود الحفري المستورد، وزيادة أمن الطاقة وكذلك تثبيت أسعار 
الطاقة  تخزين  بنظام  الشمسية  الطاقة  مزرعة  اقتران  وسيتم  الكهربائية.  الطاقة 

)ESS( لضمان استقرار الشبكة.
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

محطة طاقة شمسية كهروضوئية مدمجة في محطة طاقة 
الرياح الموجودة في جزيرة رومانفيل، سيشيل
الصورة: مؤسسة مصدر / إس. براونجر

7
GWh USD

800 000
31

DEC

5 000

90 000

tCO2e
1.6

31
DEC

295

الآثار التنموية 

90 شخص بالكهرباء. المساهمة في امداد 000

تحقيق مدخرات في النقد الأجنبي 
تعادل 1.6 مليون لتر من واردات 

الديزل كل عام.

توفير 11 مليون روبية سيشلية 
800 دولار أمريكي( من  000(

وارادات الوقود سنويا.

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

7 جيجاوات ساعة من الطاقة المنتجة من المصادر 
المتجددة.

وظائف مباشرة وغير مباشرة

1 مليون لتر =مليون لتر
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موقف المشروع
تم الانتهاء من المشروع وبدأ تشغيله في عام 2019.

2017201820192020

اختيار المشروع والاعلان عنه من 
قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة / 

صندوق أبوظبي للتنمية

يناير 2017

توقيع اتفاقية القرض مع 
صندوق أبوظبي للتنمية

مارس 2018

التصديق على 
الاتفاقية

سبتمبر 2018

تحديث تصاميم المشروع

معدل التقدم الذي يتم إحرازه في التنفيذ

تم توقيع عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء في 1 أغسطس 2018 وبدأت 
14 لوح طاقة  أعمال التركيب في نوفمبر 2018. ويشمل المشروع تركيب 850
الطاقة  محولات  من  محول   84 جانب  إلى  منها،  لكل  واط   340 بقدرة  شمسية 
الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 كيلوواط وغيرها من معدات النظام. وتبلغ قدرة 
نظام تخزين الطاقة 5 ميجاواط و3.3 ميجاواط ساعة للتعويض عن التقطع بسبب 

الظل، وبالتالي تحسين ثبات الشبكة. تم إنجاز المشروع في ديسمبر 2019.

شركاء المشروع

مبادلة  شركة  من  جزء  وهي  مصدر،  مؤسسة  العامة  المرافق  شركة  أشركت 
للاستثمار ومقرها الإمارات العربية المتحدة، في تصميم وتطوير وتنفيذ المشروع. 
شركة  مع  له  المفاهيمي  والتصميم  المشروع  بتطوير  مصدر  مؤسسة  وقامت 
المرافق العامة وتقوم الآن بإدارة تنفيذ المشروع بالنيابة عن شركة المرافق العامة. 
وأجرت "مصدر" تجربة تنافسية لتقديم العطاءات لفائدة شركة المرافق العامة وتم 
ترسية الأعمال من قبل شركة المرافق العامة على المقاول شركة حلول الطاقة 

.)CES( الكاملة

التحديات الرئيسية المتعلقة بالتنفيذ

البارجة من جزيرة ماهي  تنفيذ المشروع، كانت هناك مخاطر تتعلق بنقل  أثناء 
الرئيسية إلى موقع مشروع رومانفيل. كما شهد المشروع تأخيرات إضافية خلال 
تنفيذ  إدارة  التصنيع والشحن. ومع ذلك، تمت  الهندسي وعملية  التصميم  مرحلة 

الأعمال بكفاءة مما يضمن تسليم المشروع ككل في الوقت المناسب.

الجدول الزمني للتقدم
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

عمال يقومون بتركيب الألواح في رومانفيل، سيشيل
الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

2017201820192020

بدأ البناء / 
التركيب

نوفمبر 2018

توقيع عقد الأعمال الهندسية 
والمشتريات والبناء

أغسطس 2018
الانتهاء من التركيب

ديسمبر 2019
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جزر سليمان
اسم المشروع: 

مشروع الطاقة الكهرومائية 
على نهر تينا

 التكنولوجيا: 
الطاقة الكهرومائية

 القدرة: 
20 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
15 مليون دولار أمريكي

183 000

31
DEC

tCO2e
50 000

75%USD 800 000

183 شخص على الطاقة المتجددةـ. حصول 000

تخفيض التعريفات الكهربائية وجعل 
أسعار الكهرباء معقولة.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة سنويا.

تخفيض الإنفاق السنوي للبلاد على وقود الديزل 
بنسبة %75، مما يؤدي إلى ادخار سنوي قدره 28 

مليون دولار أمريكي.

مليونوقود الديزل

نبذة عن المشروع
مشروع الطاقة الكهرومائية على نهر تينا هو مشروع ذو أولوية وطنية في مجال 
الطاقة، أطلقته حكومة جزر سليمان لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في 
البلاد وتقليل الاعتماد على وقود الديزل. ويهدف المشروع إلى تحول قطاع الطاقة 
في جزر سليمان، والذي يعتمد حاليا بنسبة %100 على وقود الديزل المستورد. 
وبالتالي، فإن تكلفة التجزئة للكهرباء مرتفعة للغاية وانبعاثات غازات الدفيئة كبيرة جدا. 
ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة كي واتر )K-Water( وشركة هيونداي للأعمال 

.)Hyundai Engineering( الهندسية

الآثار التنموية

52



لمحة تسلط الضوء على المشروع

موقف المشروع
تم توقيع اتفاقية قرض صندوق أبوظبي للتنمية وإعلان سريانها في ديسمبر 2019. ومن المتوقع أن يبدأ البناء في 

عام 2020.

مستجمع نهر تينا، جزر سليمان
الصورة: مشروع الطاقة الكهرومائية على نهر تينا
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موريشيوس
اسم المشروع: 

عشرة آلاف نظام طاقة 
شمسية كهروضوئية لفائدة 

الأسر
 التكنولوجيا: 

الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية المركبة 

على الاسطح والمتصلة 
بالشبكة

 القدرة: 
10 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
10 ملايين دولار أمريكي

31
DEC

USD 400 000

tCO2e
15 000

30 000 50 kWh

10 MW

تقليل الاعتماد على الوقود الحفري وتوفير 
400 دولار أمريكي سنويا. 000

تجنب الانبعاثات بشكل سنوي.

زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة بمقدار 10 ميجاواط.

توفير الكهرباء بأسعار معقولة بالنسبة للأسر ذات الدخل 
المنخفض من خلال توفير 50 كيلوواط ساعة من الكهرباء 

30 شخص. المجانية شهريا يستفيد منها 000

نبذة عن المشروع
يتضمن هذا المشروع ذي الأولوية الحكومية، الذي قدمته شركة الطاقة الخضراء 
التابعة لمجلس موريشيوس للكهرباء، تركيب 10 آلاف مجموعة من مجموعات 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية تبلغ ذروة قدرتها 1 كيلوواط لكل مجموعة مركبة 
على أسطح منازل الأسر ذات الدخل المنخفض. وتتصل هذه المجموعات بالشبكة 
وتوفر مزايا نظام صافي القياس للأسر المشاركة في شكل 50 كيلوواط ساعة من 

الكهرباء المجانية كل شهر.

وسيساهم المشروع في تحقيق هدف الحكومة بتوليد %35 من الكهرباء من مصادر 
الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. ومن خلال خفض نفقات الطاقة للأسر ذات 
الدخل المنخفض، سيساهم المشروع أيضا في التخفيف من حدة الفقر، والذي يمثل 

أولوية استراتيجية للحكومة.

الآثار المتوقعة للمشروع
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

موقف المشروع
 1 تم توقيع اتفاقية القرض الخاصة بالمشروع في عام 2019. وتم الانتهاء من المرحلة التجريبية التي تضم 000
2 مجموعة  مجموعة في نفس العام. وتجري مشتريات التنفيذ على نطاق واسع مع التركيب السنوي المتوقع لـ 000

حتى عام 2025.

تركيب مجموعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة على 
أسطح المنازل في إطار المشروع التجريبي في موريشيوس

الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
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غيانا
اسم المشروع: 

برنامج هينترلاند للكهربة في 
غيانا 

 التكنولوجيا: 
الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
 القدرة: 

5.2 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
8 ملايين دولار أمريكي

31
DEC

tCO2e
5 400

120

34 700

30%2

USD 2.2

 استفادة السكان في المناطق المستهدفة 
34 شخص(. )يقدر عددهم بحوالي 700

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تخفيض تعريفة الطاقة للمنطقة المستهدفة 
بحوالي 30%.

ادخار أكثر من 2 مليون 
لتر من وقود الديزل. 

وظائف مباشرة وغير مباشرة

مليون لتر

نبذة عن المشروع
مملوك  عام  كيان  وهي  للكهربة،  هنترلاند  شركة  قبل  من  المشروع  تنفيذ  سيتم 
بالكامل للدولة تابع لوزارة البنية التحتية العامة. ويستلزم المشروع تركيب أنظمة 
طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 ميجاواط متصلة بالشبكة لتزويد شبكات ستة 
مرافق كهربائية في المناطق النائية في غيانا بالطاقة الكهربائية. وتتمثل الأهداف 
الرئيسية للمشروع في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء وزيادة أمن 
الطاقة في مجتمعات المناطق الداخلية المعنية. ومن المتوقع أن يؤدي إدخال الطاقة 
الإمداد  ومدة  موثوقية  تحسين  إلى  بالشبكة  المتصلة  الكهروضوئية  الشمسية 
وقود  على  المرافق  اعتماد  تقليل  من خلال  المحلية  المجتمعات  داخل  بالكهرباء 
الديزل المستورد باهظ التكلفة للغاية واستكمال طاقتها الإنتاجية من مصدر طاقة 
متجددة وأقل تكلفة. وعلى المستوى الوطني، يدعم المشروع سياسة الحكومة لدمج 
الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء، كما يدعم الرؤية المتمثلة في أن تصبح غيانا 

"دولة خضراء".

الآثار المتوقعة للمشروع
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

موقف المشروع
لا يزال المشروع في مرحلة العرض الأولي للقرض، مع خطة لتقييمه في عام 2020.

أحد المجتمعات المستفيدة من برنامج كهربة 
المناطق النائية في غيانا
)HEC( الصورة: شركة هنترلاند للكهربة

31
DEC

tCO2e
5 400

120

34 700

30%2

USD 2.2

تحفيز الصناعات المنزلية المحلية وتحسين تشغيل 
الشركات المحلية القائمة.

ادخار 2.2 مليون دولار أمريكي من 
واردات الوقود الأحفوري سنويا.

تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون سنويا.

مليون
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ليبيريا
اسم المشروع: 

مشروع محطة مصغرة 
للطاقة الكهرومائية على 

نهر غي
 التكنولوجيا: 

الطاقة الكهرومائية
 القدرة: 

2.1 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
8 ملايين دولار أمريكي

30%

30 000

31
DEC

tCO2e
9 600

50

810

 استفادة السكان في المناطق المستهدفة 
30 شخص(. )يقدر عددهم بنحو 000

خلق فرص عمل.

خفض إنفاق الأسر على الوقود من مصادر الطاقة الأخرى بنسبة 30%.

المساهمة في كهربة 10 مراكز صحية و8 مدارس.

تخفيض الانبعاثات بشكل سنوي.

وظائف مباشرة وغير مباشرة

مراكز صحيةمدارس

نبذة عن المشروع
ليبيريا  في   )RREA( المتجددة  والطاقة  الريف  وكالة  قبل  من  المشروع  تقديم  تم 
ويتضمن بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر غي. ويهدف المشروع 
إلى توفير طاقة كهربائية في مقاطعة نهر غي من خلال الموارد المتجددة، وذلك 
الجنوبية  المنطقة  في  والصناعات  والمؤسسات  والشركات  الريف  سكان  لإمداد 
الشرقية من ليبيريا بالطاقة بتكلفة معقولة ومن مصدر مستدام وموثوق للكهرباء. 
وسيتم إدخال الكهرباء المولدة في خط نقل قائم حاليا عبر الحدود من كوت ديفوار 
معقولة  وبتكلفة  للطاقة  ومستداما  وموثوقا  نظيفا  مصدرا  يوفر  مما  ليبيريا،  إلى 

لمقاطعتي نهر غي وماريلاند.

الآثار المتوقعة للمشروع
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

حالة المشروع
 تم التوافق على الصيغة النهائية لاتفاقية القرض، وُيتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية في عام 2020.

الصورة: وكالة الريف والطاقة المتجددة ، ليبيريا
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توغو
اسم المشروع: 

مشروع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية في بليتا

 التكنولوجيا: 
الطاقة الشمسية 

الكهروضوئية
 القدرة: 

30 ميجاواط

 قرض صندوق أبوظبي للتنمية: 
15 مليون دولار أمريكي

600 000

120

700

31
DEC

tCO2e
9 424

 استفادة السكان في المناطق المستهدفة 
600 شخص(. )يقدر عددهم بنحو 000

خلق فرص عمل.

توفير الطاقة لــعدد 700 صناعة صغيرة ومتوسطة.

تخفيض الانبعاثات بشكل سنوي.

وظائف مباشرة وغير مباشرة

صناعات صغيرة ومتوسطة

نبذة عن المشروع
كهربة  وكالة  والطاقة من خلال  المناجم  قبل وزارة  المشروع من  هذا  تنفيذ  يتم 
العام  القطاعين  بين  شراكة  في   )AT2ER( توغو  في  المتجددة  والطاقة  الريف 
ويتضمن   .)AMEA( للطاقة  وآسيا  الأوسط  الشرق  افريقيا  شركة  مع  والخاص 
المشروع بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاواط في بليتا، وهي منطقة في 
وسط توغو، بهدف توليد الكهرباء التي يتم تغذيتها في الشبكة الوطنية. وتساهم 
المحطة في الوفاء بالتزامات توغو بأهداف التنمية المستدامة من خلال الوصول 
إلى خدمات الطاقة الحديثة بأسعار معقولة وموثوقة للجميع )حسب الهدف السابع 
الطاقة  حصة  من  يزيد  مما   ،2030 عام  بحلول  المستدامة(  التنمية  أهداف  من 

المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة ويضاعف كفاءة الطاقة.

يتم تمويل المشروع من قبل حكومة توغو وصندوق أبوظبي للتنمية وبنك التنمية 
في غرب أفريقيا بالتعاون مع شركة افريقيا الشرق الأوسط وآسيا للطاقة.

الآثار المتوقعة للمشروع
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لمحة تسلط الضوء على المشروع

موقف المشروع
من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية القرض في عام 2020. وتعد أعمال البناء جارية، ومن المتوقع الانتهاء منها 

في عام 2020.

الصورة: وكالة كهربة الريف والطاقة المتجددة، توغو

سة
ساد

 ال
رة

دو
و ال

وغ
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شراكة الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة مع صندوق أبوظبي 

للتنمية تؤدي إلى إجراءات على 
أرض الواقع

الاستنتاجات والتوقعات

تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية والهياكل المساعدة في 
محطة مجمع فريتاون للطاقة الشمسية

الصورة: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
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الاستنتاجات
نسبة  زيادة  حيث  من   2019 عام  خلال  تقدم  إحراز  تم  لقد 
المشاريع التي تستكمل مرحلة التنفيذ، حيث بلغت نسبة 46% 
من المحفظة مرحلة البناء، مقارنة بنسبةـ %33 في عام 2018. 
وبدأت عدة مشاريع في توليد الكهرباء، وبالتالي توفير فوائد 
الطاقة المتجددة للمجتمعات المستهدفة. كما تم إحراز تقدم في 
مرحلة معالجة اتفاقية القروض، حيث تم توقيع اتفاقيات ثلاثة 
مشاريع إضافية في عام 2019 وهناك خمسة مشاريع أخرى 

قيد التفاوض.

وتشمل أنشطة المتابعة المستمرة منصة عبر الإنترنت لتتبع 
التقدم المحرز يتم تحديثها وإعادة نشرها لتزويد فرق المشاريع 
بالقدرة على إصدار تقارير منتظمة عن التقدم الذي يتم إحرازه 

والتحديات التي يتم مواجهتها وتدابير التخفيف.
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التوقعات خلال عام 2020
حيث أن المزيد من المشاريع بدأت في توليد الكهرباء في عام 
2020، فإن فريق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق 

أبوظبي للتنمية سيواصل متابعة ورفع التقارير عن التأثيرات 
التنمية  أهداف  تحقيق  في  المشاريع  هذه  ومساهمة  التنموية 
المستدامة. وقد يتم تطبيق الدروس المستفادة خلال العملية من 
قبل التسهيل المرفق نفسه وفي جهود أوسع لتعزيز نشر الطاقة 

المتجددة في العالم النامي.

ثمانية مشاريع لتوليد الكهرباء. 1
أربعة  من  الكهرباء  تولد  التي  المشاريع  عدد  سيزداد 
مشاريع في عام 2019 إلى ثمانية مشاريع في عام 2020. 
وسيتم تشغيل مشروع التوسعة في كوبا ومشاريع سيشيل 
الأخرى  الدول  كما ستشهد  بالكامل.  وتوغو  وسيراليون 
)أنتيغوا وبربودا، وجزر المالديف، ومالي، وموريشيوس( 
استكمال لبعض المواقع وتوليد الطاقة بينما ستبقى مواقع 

أخرى قيد البناء. 

المزيد من المشاريع في مرحلة البناء / . 2
التركيب

أن  المتوقع  من  أعلاه،  المذكورة  المشاريع  جانب  إلى 
تصل سبعة مشاريع أخرى إلى مرحلة البناء في الأرجنتين 
والسنغال  غرينادين  وجزر  فنسنت  وسانت  وموريتانيا 
والنيجر وجزر سليمان وليبيريا. وسيشمل الدعم المستمر 
وتنظيم  الإنترنت،  عبر  المشروع  تتبع  المشاريع:  لهذه 
مكالمات عبر تقنية المؤتمرات بشكل ربع سنوي، وتقديم 
الرصد  بمهام  والاضطلاع  الشهرية،  المرحلية  التقارير 
في  المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  وستستمر  الميداني. 
تيسير التواصل بين المشاريع وصندوق أبوظبي للتنمية 
الوقت  في  والمصروفات  الاعتمادات  معالجة  لضمان 

المناسب.

اتفاقيات القروض التي جرى توقيعها. 	
من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات قروض من الدورات 
الرابعة والسادسة والسابعة. وسيعمل فريق الوكالة الدولية 
بعضه  مع  للتنمية  أبوظبي  صندوق   / المتجددة  للطاقة 
البعض عن قرب لضمان معالجة هذه المشاريع بكفاءة، 
الأمر الذي يمهد الطريق أمام مزيد من المشاريع لإحراز 

التقدم خلال مراحل التنفيذ.

إعلان نتائج الدورة السابعة. 4
أكمل فريق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة/ صندوق أبوظبي 
للتنمية عملية الاختيار الخاصة بالدورة السابعة، والتي سيتم 
الإعلان عن نتائجها في يناير 2020 خلال الدورة العاشرة 
للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. كما سيتم 
تنظيم بعثات تقييم إضافية في عام 2020 للمشاريع المختارة. 

)الجمعية العاشرة انعقدت بالفعل(.

تطوير مبادرات جديدة لتسهيل المشاريع. 5
تواصل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة العمل مع الشركاء 
مبادرات جديدة لاختيار ودعم مشاريع وبرامج  لتطوير 
الطاقة المتجددة في البلدان النامية، بهدف مساعدة البلدان 
على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتستكشف الوكالة 
وتعاونية  إستراتيجية  مبادرات  المتجددة  للطاقة  الدولية 
طويلة الأجل مع العديد من الكيانات لتيسير تنفيذ المزيد 
من المشاريع والبرامج. ويتمثل القصد من ذلك في تحفيز 
ميسرة  وقروض  منح  شكل  في  التمويل  التزامات 
تؤدي  أن  ويجب  أخرى.  أدوات  بين  من  وضمانات 
المبادرات إلى نشر الطاقة المتجددة على أرض الواقع في 

البلدان النامية.

 لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط: 
 www.irena.org/adfd
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